Grupo Decide-Palkia

18/12/2019 (Aula de teoría) Inicio: 17:40

Fin: 18:10

Reunión Convocada Por	Coordinadores de Decide-Palkia
Tipo de Reunión	Seguimiento
Organizador	Coordinadores de Decide-Palkia
Apuntador	David Gil Baeza
Asistentes	Todos los miembros de Decide-Palkia

Temas a tratar

Discusión	Avances realizados hasta la fecha y dificultades encontradas
	Existen todavía algunas dificultades para empezar a desarrollar los incrementos en algunos equipos, en parte por todavía estar familiarizándonos con la tecnología y la propia aplicación 'Decide'. Algunos incrementos han comenzado, pero no todos los miembros de los diferentes equipos están ya trabajando en su correspondiente tarea. No existe todavía ningún incremento totalmente funcional. Se concluye con que hay que empezar acelerar el ritmos desde ese punto y terminar los incrementos con un semana antes de la fecha de entrega para disponer de ese colchón por si surgieran problemas con la integración de loso diferentes módulos.