Grupo Decide-Palkia

10/01/2019 (CRAI) Inicio: 17:00 Fin: 19:00

Reunión Convocada Por	Coordinadores de Decide-Palkia
Tipo de Reunión	Integración
Organizador	Coordinadores de Decide-Palkia
Apuntador	David Gil Baeza
Asistentes	Coordinadores de Decide-Palkia

Temas a tratar

Discusión	Seguimiento e ejecución de parte de la integración
Conclusiones	 Durante la reunión se comenta el estado de las diferentes integraciones: Censo, Cabina y Votación quedan integradas entre sí. Postprocesado no puede integrarse por no existir equipo de Mixnet. Comenzamos con la integración de los tres primeros módulos mencionados, integración que resulta satisfactoria. Además se determinan los pasos a seguir en los días previos a la entrega y se establece como se va a realizar la documentación común. Por otro lado, el despliegue de Decide con las integraciones de los diferentes equipos se realizará el 12 de enero en una reunión telemática.